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テスト概要・目的
本テスト計画書は、ECサイトへのポイント機能（購入時ポイント付与・利用・残高照会）の追加リリースにおける品質保証活動を定義する。単体テストから UAT まで全フェーズを対象とし、Critical/High バグゼロ・ビジネスオーナーのサインオフを Exit Criteria として本番リリース可否を判断する。

テスト範囲
テスト対象（In Scope）
ポイント付与ロジック（注文確定時・返品時の減算）
ポイント利用・決済連携（会計システムとの結合テスト）
マイページのポイント残高・履歴表示
ユーザー受け入れテスト（UAT）
テスト対象外（Out of Scope）
既存の決済・カート機能（変更なしのため対象外）
セキュリティペネトレーションテスト（別途 Q4 に実施）

テスト種別・アプローチ
	テスト種別
	目的
	実施者
	時期

	単体テスト（Unit Test）
	ポイント計算ロジックの動作確認
	開発チーム
	9月15日完了

	結合テスト（Integration Test）
	会計システムとの連携確認
	開発チーム
	9月18日〜20日

	システムテスト（System Test）
	エンドツーエンド購入〜ポイント反映
	QAチーム
	9月22日〜25日

	UAT
	ビジネス要件の充足確認
	ビジネスオーナー
	9月27日〜30日

	回帰テスト（Regression Test）
	既存機能への影響確認
	QAチーム
	リリース前



テスト環境
	環境
	用途
	管理者

	開発環境（Dev）
	開発中の動作確認
	開発チーム

	テスト環境（QA）
	結合テスト・システムテスト実施
	QAチーム

	ステージング
	UAT・最終確認
	インフラチーム



スケジュール・マイルストーン
	マイルストーン
	予定日
	担当

	テスト計画書承認
	9月10日
	PM

	テストケース作成完了
	9月14日
	QAチーム

	単体テスト完了
	9月15日
	開発チーム

	結合テスト完了
	9月20日
	開発チーム

	システムテスト完了
	9月25日
	QAチーム

	UAT完了・サインオフ
	9月30日
	ビジネスオーナー

	本番リリース
	10月3日
	全チーム



合格基準・終了基準
テスト開始基準（Entry Criteria）
前フェーズのテストが完了していること
テスト環境が利用可能な状態であること
ポイント機能のテストデータ（付与レート・上限値）が準備されていること
テスト終了基準（Exit Criteria）
計画テストケースの95%以上を実行済みであること
Critical/Highバグがすべてクローズされていること
ビジネスオーナーのサインオフが取得されていること

バグ優先度定義
	優先度
	定義

	Critical
	ポイント計算誤り・売上影響など業務継続不可能

	High
	ポイント残高が正しく表示されないなど主要機能の不具合。回避策なし。

	Medium
	UI の表示ずれなど機能は動作するが期待通りでない。回避策あり。

	Low
	軽微な誤字・デザイン崩れ。業務影響なし。






