リスク管理表（Risk Register）
	プロジェクト名
	〇〇プロジェクト

	作成者
	〇〇（役割：〇〇）

	最終更新日
	20XX年〇月〇日



リスク管理表
	リスクID
	カテゴリ
	リスクの説明
	発生確率
	影響度
	スコア
	対応戦略
	対応内容
	担当者
	期限
	ステータス

	R-001
	スケジュール
	〇〇の遅延により納期に影響する可能性がある
	高（3）
	高（3）
	9
	軽減
	〇〇のバッファを〇週間追加
	〇〇
	〇月〇日
	オープン

	R-002
	コスト
	〇〇の見積もりが超過するリスクがある
	中（2）
	高（3）
	6
	軽減
	週次でコスト実績を確認
	〇〇
	〇月〇日
	対応中

	R-003
	技術
	〇〇の制約により要件を満たせないリスクがある
	低（1）
	高（3）
	3
	受容
	発生時は代替案〇〇を採用
	〇〇
	〇月〇日
	オープン



発生確率・影響度の評価基準
	レベル
	発生確率
	影響度

	高（3）
	70%以上
	プロジェクト全体に重大な影響

	中（2）
	30〜70%
	一部の機能・スケジュールに影響

	低（1）
	30%未満
	影響は軽微・局所的



対応戦略の種類
	戦略
	説明

	回避（Avoid）
	リスクの原因を排除してリスク自体をなくす

	転嫁（Transfer）
	リスクをベンダーや保険など第三者に移転する

	軽減（Mitigate）
	発生確率または影響度を下げる対策を取る

	受容（Accept）
	リスクを許容しコンティンジェンシー計画を用意する






