データ移行計画書
	移行名
	（例：ユーザーDBのPostgreSQL 14→16移行）

	移行日時
	（例：2026年8月15日（土）02:00〜06:00）

	担当者
	（例：田中（DBA）・鈴木（インフラ））

	移行スコープ
	（例：本番DBのユーザーテーブル・注文テーブル・セッションテーブル）

	除外スコープ
	（例：ログテーブルは含まない。別途アーカイブ移行を予定）

	メンテナンス時間
	（例：02:00〜06:00の4時間。システムは停止状態）



移行アプローチ
	移行方式
	（例：ビッグバン移行（一括切り替え））

	データ量
	（例：ユーザーテーブル：2,000万件 / 200GB）

	移行ツール
	（例：pg_dump / pg_restore / AWS DMS）

	並列処理
	（例：テーブル単位で並列実行。最大4スレッド）

	事前検証
	（例：ステージング環境で3回のリハーサル実施済み）



事前準備チェックリスト
	#
	作業
	担当
	期限
	完了

	1
	（例：移行先DBの作成・権限設定）
	DBA
	8/10
	□

	2
	（例：ステージング環境での最終リハーサル実施）
	DBA
	8/13
	□

	3
	（例：移行前スナップショットの取得確認）
	インフラ
	8/15 01:00
	□

	4
	（例：オンコール担当者の連絡先共有）
	PL
	8/14
	□

	5
	（例：ロールバック手順の最終確認）
	DBA
	8/14
	□



移行手順
	#
	手順
	担当
	所要時間
	確認方法

	1
	（例：移行前スナップショット取得）
	インフラ
	30分
	スナップショットID確認

	2
	（例：アプリケーション停止・メンテナンスページ表示）
	インフラ
	5分
	ヘルスチェックエンドポイント確認

	3
	（例：pg_dumpでデータエクスポート）
	DBA
	60分
	ダンプファイルサイズ確認

	4
	（例：pg_restoreで移行先DBにインポート）
	DBA
	90分
	レコード件数照合

	5
	（例：アプリケーション接続先切り替え）
	インフラ
	10分
	DB接続ログ確認

	6
	（例：動作確認・検証スクリプト実行）
	DBA
	30分
	検証チェックリスト全グリーン確認

	7
	（例：メンテナンス解除・サービス再開）
	インフラ
	5分
	監視ダッシュボード確認



ロールバック計画
	ロールバック判断基準
	（例：移行開始から3時間以内に検証完了できない場合）

	ロールバック担当
	（例：DBA：田中・意思決定者：エンジニアリングマネージャー）

	ロールバック手順
	（例：1. アプリ停止 → 2. 接続先を旧DBに戻す → 3. アプリ再起動）

	所要時間（見積）
	（例：30分以内）

	ロールバック期限
	（例：04:30まで。これ以降はロールバック不可）



検証計画
	#
	検証項目
	確認方法
	合格基準

	1
	レコード件数一致
	SELECT COUNT(*) で旧新を比較
	差異0件

	2
	サンプルデータ照合
	ランダム100件のハッシュ比較
	不一致0件

	3
	API動作確認
	主要エンドポイントのスモークテスト
	全200 OK

	4
	パフォーマンス確認
	ページロードタイム計測
	移行前比 ±10%以内

	5
	エラーログ確認
	アプリログのERROR件数確認
	移行前比で増加なし






