デプロイメント計画書
	プロジェクト名
	〇〇システム移行プロジェクト

	リリースバージョン
	v〇〇〇

	デプロイ実施日
	〇〇〇〇年〇月〇日　〇〇:00〜〇〇:00

	デプロイリーダー
	〇〇

	承認者
	〇〇（PM）

	作成日
	〇〇〇〇年〇月〇日



デプロイ範囲・スケジュール
	項目
	内容

	デプロイ対象
	（例：バックエンドAPI v〇〇〇、フロントエンド v〇〇〇、DBマイグレーション #〇〇〇）

	デプロイ環境
	（例：本番環境）

	計画停止時間
	（例：〇〇:00〜〇〇:30（最大30分））

	全体作業時間
	（例：〇〇:00〜〇〇:00（最大4時間））

	ロールバック判断期限
	（例：〇〇:00までに問題がなければリリース確定）



担当者・役割
	役割
	担当者
	連絡先

	デプロイリーダー
	〇〇
	Slack: @〇〇

	インフラ担当
	〇〇
	Slack: @〇〇 / 電話: 〇〇

	バックエンド担当
	〇〇
	Slack: @〇〇

	フロントエンド担当
	〇〇
	Slack: @〇〇

	QA担当
	〇〇
	Slack: @〇〇



事前準備チェックリスト
	カテゴリ
	確認項目
	担当
	期限

	バックアップ
	本番DBのバックアップを取得済み
	〇〇
	デプロイ2時間前

	コード
	全PRがマージ済み・CIグリーン
	〇〇
	デプロイ1日前

	設定
	本番用の環境変数・設定ファイルを確認済み
	〇〇
	デプロイ1日前

	通知
	ステークホルダーへのメンテナンス通知を送付済み
	〇〇
	デプロイ2日前

	ロールバック
	ロールバック手順を全員で確認済み
	全員
	デプロイ前日

	監視
	監視ツールのアラート設定を確認済み
	〇〇
	デプロイ当日



デプロイ手順
	ステップ
	時刻（予定）
	作業内容
	担当
	確認方法

	1
	〇〇:00
	メンテナンスページを表示に切り替え
	〇〇
	ブラウザで確認

	2
	〇〇:05
	DBマイグレーション実行
	〇〇
	マイグレーションログを確認

	3
	〇〇:15
	バックエンドAPIをデプロイ
	〇〇
	ヘルスチェックエンドポイント200を確認

	4
	〇〇:25
	フロントエンドをデプロイ
	〇〇
	画面を確認

	5
	〇〇:30
	スモークテスト実施
	〇〇
	テストケースを全件実行

	6
	〇〇:45
	メンテナンスページを解除
	〇〇
	本番サイトへのアクセスを確認

	7
	〇〇:00
	監視ダッシュボードで30分間の安定確認
	〇〇
	エラーレートを確認

	8
	〇〇:30
	デプロイリーダーがリリース完了を宣言
	〇〇
	Slackに完了報告を送信



ロールバック手順
	ステップ
	作業内容
	担当
	所要時間（目安）

	1
	デプロイリーダーがロールバックを宣言し、全員に通知する
	〇〇
	5分

	2
	メンテナンスページを表示に切り替える
	〇〇
	5分

	3
	フロントエンドを前バージョンに戻す
	〇〇
	10分

	4
	バックエンドAPIを前バージョンに戻す
	〇〇
	15分

	5
	DBをバックアップから復元する（必要な場合のみ）
	〇〇
	30分

	6
	スモークテストで動作確認する
	〇〇
	15分

	7
	メンテナンスページを解除する
	〇〇
	5分

	8
	ステークホルダーにロールバック完了を報告する
	〇〇
	10分






